

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО
в МКДОУ «Детский сад «Аленушка»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	апрель, май, август	Председатель рабочей группы, заведующий	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	апрель	Председатель рабочей группы, заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Разработать и утвердить положение о рабочей группе по внедрению ФОП ДО	апрель	Председатель рабочей группы, заведующий	Положение
Разработать и утвердить план-график рабочей группы по переходу на ФОП ДО	апрель	Председатель рабочей группы, заведующий	План-график
2. Нормативно-правовое направление			
Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	апрель	Рабочая группа	Листы ознакомления
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	апрель-май	Председатель рабочей группы, воспитатель	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель	Председатель рабочей группы и члены рабочей группы	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части,	апрель- май	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга

формируемой участниками образовательных отношений			
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	май-август	Председателя рабочей группы и члены рабочей группы	Проект обновленной ООП
Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательной – образовательной деятельности	август	Председатель рабочей группы, заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Председатель рабочей группы, заведующий	Приказы

3. Кадровое обеспечение

Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	апрель- май	Председатель рабочей группы, заведующий	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	апрель	Председатель рабочей группы, заведующий	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	апрель –май	Председатель рабочей группы, заведующий	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	апрель– август	Председатель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации

4. Методическое обеспечение

Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы	апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
--	---------------	---	------------------------

образования			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	апрель–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	май, сентябрь	Члены рабочей группы, воспитатель	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	апрель-май	Ответственный за сайт	Информация на сайте